2017年市政府为民办实事项目绩效考核申请表

[bookmark: _GoBack]单位名称：市运河集团                申请日期：2017年12月20日
	实事项目内    容
	实事项目名称：持续改善交通出行

	
	目标名称：运河水陆交通集散服务中心

	
	指标内容：建成启用运河水陆交通集散服务中心

	实事项目组织管理情    况
	1.明确工作内容和责权范围，确定分管领导，由运河集团建设管理公司负责项目主体建设，文化旅游公司负责项目启用；
2.加强组织管理，牢固树立全员安全责任意识、狠抓工程质量、真抓实干、克难攻坚，确保项目装修工作各节点工作有序进行；
3.纪检专员全程监督，确保工程质量；
4.组织设计、施工、监理、跟踪审计等相关单位定期召开周例会和专题会议，同时，加强与外部单位的沟通与交流，及时解决工程施工过程中的各类问题，确保工程进度和质量。

	实事项目完成情况
	项目自2014年1月开工以来，市运河集团紧紧围绕工作目标，真抓实干、克难攻坚，严格按照“抓重点、破难点、保节点”工作思路，有步骤有计划地推动目标任务的完成。项目施工过程中，牢固树立全员安全责任意识、狠抓工程质量，通过设计、施工、监理、跟踪审计、召开周例会和专题会议,将各项工作落到实处。
项目先后涉及1家勘察单位，5家设计单位，3家监理单位，12家施工单位共同参与建设，于2016年7月完成五方主体验收。2016年11月28日组织落实装修工程建设工作，先后完成了一层至四层公共区域、消防楼梯以及游客中心装饰装修工程建设工作，并根据招商和业态经营需要，完成室外消防楼梯、穹顶钢结构、油烟净化设备等工程建设工作，同时，根据商业运营需要完成供水、供电、燃气等基础设施扩容及建设。
2017年9月30日中心正式启用，水上巴士公交1号线起始站点延伸至运河水陆交通集散服务中心(小河路),运营线向北延伸800米,由原来的5站增至6站，成为杭州第一个水上巴士公交换乘中心，为市民提供更加快捷方便的水上公交出行环境。                 

	实施实事项目的成本投入情况和预算执行情况
	截止今年11月底实际支出数为31886万元，预算数（总投资数）为37845万元。

	实事项目完成绩效分    析
	运河水陆交通集散服务中心地处城北交通要道，是杭城首座水陆换乘综合体，集商业、旅游、文化休闲、交通换乘等功能于一体，其建成和使用实现了公交、游船、公共自行车等多种交通工具零距离换乘，成为城北大型交通枢纽，对改善桥西基础设施建设、完善市中心和城北区域水上码头配套布局、改善城市交通拥堵具有重要意义。2017年5月，“水陆集散中心实现水陆交通零对接”举措荣获2016年度市治理城市交通拥堵工作十佳治堵方案。
目前，运河水陆交通集散服务中心已配置2条公交线路，3个游船客旅泊位，100个公共自行车停车位，343个地下停车泊位（含60个充电桩位），近600个非机动车位。其中，码头的3个游船客旅泊位每天往返36个班次，每半小时一班次，使拱宸桥码头成为运河杭州段最北码头，一楼6米高的通透走廊可以将客流引入码头、公交站，市民在这里可以实现水陆无缝对接。此外，一楼300多平方米的游客服务中心，为市民提供排队取号、旅游必需品购买、手机充电、旅游咨询、医疗救护等各类服务，方便市民出行。
2017年10月份运河水陆集散中心共接待水上公交客流6300人次，截止到12月13日，累计完成水上公交客流量14826人次。作为杭城治堵项目，运河水陆交通集散服务中心的建成和使用实现了公交、游船、公共自行车等多种交通工具零距离换乘，成为城北大型交通枢纽，对改善桥西基础设施建设、完善市中心和城北区域水上码头配套布局、改善城市交通拥堵具有重要意义。

	自评结论
	自评分：     100      （设定分值：100 分）

	
	具体描述：
运河水陆交通集散服务中心是杭城首个水陆换乘综合体，集商业、旅游、文化休闲、交通换乘等功能于一体，是全省交通治堵重点项目，也是2017年杭州市政府为民办实事项目之一。市运河集团紧紧围绕年度工作目标，真抓实干、内外协调，克难攻坚，严格按照“抓重点、破难点、保节点”工作思路，有步骤有计划地推动工程项目，于2017年9月30日正式启用，圆满完成年度工作任务。

	
	是否完成
	是

	其他需要说明事项
	


	上述材料内容真实、完整。



单位盖章                     主要领导签名：


分管领导：费建利     联系人：华吉琰    联系电话:81065774
注：此表为样表，如需填写，请进入杭州“数字考评”系统导出。
 (
3
)
