绩效目标项目清单明细表

	目标名称：持续改善交通出行

	量化指标：建成启用运河水陆交通集散服务中心

	编号
	时间
	节点

	1
	2014年1月
	项目开工

	２
	2016年7月
	完成五方主体验收

	３
	2016年11月
	组织落实装修工程建设工作

	4
	2017年9月28日
	水上巴士公交1号线起始站点延伸至运河水陆交通集散服务中心试运营

	5
	2017年9月30日
	项目正式启用

	备注
	无。
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